

**Powiat Starachowicki**  
dr Władysława Borkowskiego 4  
27-200 STARACHOWICE

Pismo: ZP.272.10.2020/1

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie publiczne

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **„Przebudowa budynku bylej stolówki wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział rehabilitacji w Stykowie”** – znak sprawy **ZP.272.10.2020**.

Zamawiający, **Powiat Starachowicki**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

### **Pytanie nr 1**

1. Dokumentacja znajdująca się na stronie Zamawiającego zawiera dwa pliki „SIWZ”. W jednym termin składania ofert jest 16.10.2020r, w drugim 21.10.2020r. Wg biuletynu zamówień publicznych, przetarg ukazał się 07.10.2020r. i tam jest przedstawiona data terminu składania ofert do 21.10.2020r. Prosimy o potwierdzenie, że termin 21.10.2020r. jest prawidłowym terminem składania ofert.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Termin 21.10.2021 r. jest prawidłowym terminem składania ofert.

### **Pytanie nr 2**

2. W pkt nr 8 SIWZ oraz we wzorze umowy §2 pkt 1, 2) jest zapis: *„Zamawiający będzie wymagał realizacji 60% zakresu rzeczowego prac objętych zamówieniem w 2020r. oraz 10% w 2021r. i 30% w 2022r.”* Prosimy o wyjaśnienie czy procentowe zaangażowanie zostało omyłkowo wpisane i powinno być 10% w 2020r., 60% w 2021r. i 30% w 2022r.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 8 SIWZ oraz §2 pkt 1, 2 wzoru umowy.

### **Pytanie nr 3**

3. Dotyczy pytania nr 2 - jeżeli natomiast zapis SIWZ i wzoru umowy jest prawidłowy, prosimy o wyjaśnienie z czego wynika konieczność wykonania 60% prac w ok. 2 miesiące w 2020r. a potem zaledwie 10% przez cały kolejny rok?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Powiat Starachowicki uzyskał dofinansowanie inwestycji w wysokości 50% jej wartości ze środków PFRON - środki te podlegają pełnemu rozliczeniu do końca 2020 roku. Warunkiem uzyskania dofinansowania był udział własny Powiatu w wysokości 50%. Ze względu na możliwości finansowe

udział Powiatu został podzielony na 3 kolejne lata: w pierwszym roku 10% co daje 60% inwestycji w 2020 roku (razem z środkami PFRON), 10% w roku 2021 oraz 30% w roku 2022.

Zamawiający

/-/ Jerzy Materek